
3. Ввод в эксплуатацию

01.07.2019 15.12.2019
Медицинские 

организации

Риск срыва исполнения 

низкий 

1. Доведение лимитов до медицинской 

организаци 02.04.2019 15.04.2019 Минсельхоз -

2. Проведение аукциона. Заключение 

Контракта 15.04.2019 31.07.2019 Минсельхоз -

3. Реализация мероприятия
01.07.2019 15.12.2019 Минсельхоз -

1. Доведение лимитов до медицинской 

организаци
01.04.2019 15.04.2019 Минздрав Лимиты доведены

2. Проведение аукциона. Заключение 

Контракта

15.04.2019 21.04.2019

ГКУЗ "Забайкальский 

территориальный 

центр медицины 

катастроф"

В работе

3. Реализация мероприятия

01.01.2019 31.12.2019

ГКУЗ "Забайкальский 

территориальный 

центр медицины 

катастроф"

В работе

2

Ответственность 

возложена на 

соисполнителя 

(Минсельхоз)

15.04.2019

31.07.2019

Строительство фельдшерско-акушерских 

пунктов (с. Сахандо, с. Нарасун)

федеральный 

бюджет - 2 800 

000,00 руб; краевой 

бюджет 9 200 000,00 

руб.

В работе

02.04.2019

15.04.2019
Медицинские 

организации

Объекты, 

предусмотренные в 

рамках данного 

мероприятия находятся в 

стадии подготовки к 

проведению конкурсных 

процедур.

Данное мероприятие 

осуществляется на 

протяжении всего года. 

До заключения 

основного контракта 

работа ведется в рамках 

разовых договоров.

 федеральный 

бюджет - 169 443 

000,00 руб; краевой 

бюджет 30 757 

000,00 руб.

1

Контракт на приобретение летных часов

Объекты РСОПМСП

Объемы и 

источники 

финансирования, 

тыс.руб. 

Наименование мероприятий 

для осуществления закупки

1. Доведение лимитов до медицинских 

организаций

2. Проведение аукциона. Заключение 

Контракта

Мероприятия РСОПМСП

Минздрав Лимиты доведены

1

Приобретение модульных конструкций 

фельдшерско-акушерского пункта (с. 

Булактуй, с. Савво-Борзя, с. Васильевский 

Хутор, с. Бурукан, с. Жимбира, с. Олентуй, с. 

Кайдалово, с.Новодоронинск, с. Мордой, 

с.Кангил, с. Левые Кумаки, с. Усть-Курлыч, с. 

Нижняя Куэнга, с. Черемхово, с. Бользой, с. 

Новоильск, с. Подволок, с. Копунь, с. 

Номоконово, с. Тобага)

 федеральный 

бюджет - 100 069 

400,00 руб. 

Промежуточный 

контроль

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

№ 

п/п
Наименование закупки ПримечаниеОтветственныйначало окончание

План-график работ по объектам и мероприятиям, финансируемым из федерального бюджета и бюджета Забайкальского 

края, на 2019 год  


